PLAN REMONTÓW 2022
WIENIAWSKIEGO 5

FUNDUSZ REMONTOWY		
Rok 2021	Stan z 1 stycznia	16852,22 zł
	Stawka odpisu	1,00 zł
	Stan z 1 października	13377,81 zł
	Wpływy za X-XII	11293,62 zł
	Przewidywane koszty za X-XII	0,00 zł
Rok 2022	**Planowany stan na 1 stycznia**	**24671,43 zł**
	Stawka odpisu	**1,00 zł**
	Roczny odpis na fundusz	**45174,48 zł**
	Suma remontów	**60069,79 zł**
	Saldo na koniec	**9776,12 zł**

Nazwa remontu	Kategoria 1 *(do wykoniania w roku 2022)*	Kategoria 2 *(do wyk. w latach 2023/2024)*
docieplenie stropodachu	0,00 zł	67000,00 zł
malownie kl. schodowych	42000,00 zł	0,00 zł
remonty bieżące i konserwacje	18069,79 zł	36139,58 zł
wymiana zaworów podpionowych c.o.	0,00 zł	20000,00 zł
Razem	**60069,79 zł**	**123139,58 zł**

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Krystyna Robak

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
SML-W w Jaworze
Janusz Agdan